

BISON releases		(bijgewerkt september 2021)																													
koppelvlak	onderdeel	eerder	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				opmerkingen
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
KV1		8.1.3 (Q4 2015)					8.1.4	8.2.0				8.3.0																			
KV1 index				8.0.1									8.1.0																		
KV4		8.1.0 (Q1 2011)										8.1.1																			
KV5		8.1.0 (Q2 2013)										8.1.1																			
KV6		8.1.2 (Q2 2015)							8.1.2.2			8.1.3																			
KV7-8		8.1.0 (Q2 2009)						8.2.0				8.2.1	8.3.0						8.4.0												
KV9		8.1.0 (Q1 2011)										8.1.1																			
KV15		8.1.2 (Q2 2015)						8.1.3					8.2.0		8.2.1				8.3.0			8.x.y?								mogelijk nieuwe versie 8.x.y met koppeling aan SIRI-SX	
KV17		8.1.1 (Q4 2014)						8.2.0				8.3.0	8.4.0																		
KV19		8.1.0 (Q1 2014)										8.1.1																		onduidelijk of versie 8.1.0 formeel is vastgesteld door BISON	
<del>KV20</del>		<del>8.1.0 (Q2 2011)</del>		vervallen																										koppelvlak KV20 is vervallen	
<del>KV22</del>		<del>8.1.0 (2011)</del>																												koppelvlak KV22 is nooit gepubliceerd (?)	
KvPPT		8.1.2 (Q4 2015)					8.1.3			8.1.4																					
KvHaltes		8.2.1 (Q4 2015)								8.3.0	8.3.1								8.4.0	8.4.1											
KvPSA		8.0.0 (Q3 2015)																8.0.1												versie 8.0.0 was niet formeel vastgesteld door BISON	
KvGBU			8.1.0																8.2.0												
KvEnum		8.1.0.6 (Q4 2015)					8.2.0	8.2.0			8.3.0	8.3.1							8.3.2											tevens regelmatig tussentijdse updates van RANGES	
Kv78turbo	bestaande interface als KV				v0.5																8.4.0										
NeTEx	baseline						9.0.0					9.1.0							9.2.0											versie 9.0.0 werd vrijgegeven als 'draft'	
	... lijnleveringen																				9.2.1										
	delta																				vervallen									delta' wordt niet verder uitgewerkt	
	voertuigkenmerken																				9.2.1	9.2.2								hernummering 9.2.1 >> 9.2.2 in Q2 2021	
	flexvervoer (fase 1)																				9.2.2	9.2.3								eerste drie flexvarianten, zonder rijtijden details	
	flexvervoer (fase 2)																													andere flexvarianten & meer rijtijdinformatie (?) (nog niet ingepland)	
	halteprofiel (CHB export)																					9.x.y ?									
	stationstopologie																						9.x.y ?								
SIRI	PT											9.0.0																			
	uitgangspunten/proces																					conclusies									
	VM																						9.x.y ?								
	ET																						9.x.y ?								
	SX (fase 1)																							9.x.y ?						algemene' verstoringsinfo, gebaseerd op SIRI 2.0	
	SX (fase 2)																							9.x.y ?						haltespecifieke berichten, gebaseerd op SIRI 2.1	
reisproducten	bestaande export als KV aansluiten bij TLS import																				vervallen									scope aanpassing Q1 2021 (nog niet duidelijk wanneer dit afgerond zal zijn)	
concessies																										9.2.4 ?					
bezetting	CSV-formaat NeTEx formaat																													versie 1 is gepubliceerd als 'concept' (nog niet ingepland)	

<b>Legenda:</b>
<b>versie:</b> 9.0.0 9.2.1 9.2.1 9.x.y ? vervallen
<b>gepubliceerd als:</b> concept/draft goedgekeurd lopend werk schatting ingetrokken
<b>verwacht:</b>